

МКС(К)ОУ «Обвинская коррекционная школа-интернат VIII вида»

**ПРИКАЗ**

15.10.2015 г.

№46/3

Об утверждении план-графика введения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г, № 1599 в МКС(К)ОУ "Обвинская коррекционная школа-интернат VIII вида" на 2015-18 гг.

В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ от 14 мая 2015 г. N СЭД-26-01-04-367 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА-ГРАФИКА ВВЕДЕНИЯ ФГОС ОВЗ В ПЕРМСКОМ КРАЕ"

**ПРИКАЗЫВАЮ:**


1. Утвердить прилагаемый план-график введения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г, № 1599 в МКС(К)ОУ "Обвинская коррекционная школа интернат VIII вида" на 2015-18 гг.

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте образовательного учреждения в срок до 01.11.2015 г.

3. Настоящий приказ применять к правоотношениям, возникшим с 01.09.2015 г.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:



Н.В.Медяная

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МКС(К)ОУ "Обвинская  
 коррекционная школа-интернат"  
 « 15 » декабря 2015 г.  
 И.В.Медяная

**ПЛАН-ГРАФИК  
 ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
 СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, УТВЕРЖДЕННОГО  
 ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  
 ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 1598, И ФЕДЕРАЛЬНОГО  
 ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОБРАЗОВАНИЯ  
 ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ  
 НАРУШЕНИЯМИ), УТВЕРЖДЕННОГО ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА  
 ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 1599 (ДАЛЕЕ - ФГОС ОВЗ),  
 В МКС(К)ОУ "ОБВИНСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" НА 2015-2018 ГГ.**

N	Мероприятия	Сроки	Институциональный уровень
1	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ		
1.1	Анализ ФГОС ОВЗ	Май- август 2015 г.	Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС ОВЗ. Анализ требований ФГОС ОВЗ к структуре, условиям и результатам освоения образовательных программ обучающимися с ОВЗ. Определение объема и характера изменений в системе работы образовательной организации
1.2	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	Август - октябрь 2015 Декабрь 2015 - февраль 2016 г.	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ образовательной организации. Внесение изменений в устав образовательной организации,

		Январь 2016 - май 2017 г	разработка (приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ) локальных актов образовательной организации
1.3	Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ	Декабрь 2015 г. - август 2016 г.	Анализ условий и ресурсного обеспечения введения ФГОС ОВЗ. Участие в опросах
1.4	Участие в разработке, анализ и использование разъяснений Министерства образования и науки Российской Федерации по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ	Август 2015 г.  Март 2016г.	Проведение педагогического совета, участие в августовской районной конференции Проведение совещания с педагогами
1.5	Анализ и применение методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированных образовательных программ образовательных организаций	Январь - май 2016 г.  Январь 2016г. Март 2016г. Апрель 2016г.	Проведение педагогических и методических советов, совещаний по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированных образовательных программ ОУ: Проведение методического семинара Районная научно- педагогическая конференция Проведение ПДС Использование методических рекомендаций в практической деятельности
1.6	Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОУ	Январь-август 2016 г. Март 2016г.	Создание и экспертиза условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательной организации. Лицензирование деятельности по новым адаптированным образовательным программам
1.7	Анализ, экспертиза и использование примерных	С июня 2016г.	Использование примерных образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС ОВЗ, включенных в федеральный реестр, при разработке

	образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС ОВЗ, включенных в федеральный реестр		образовательных программ образовательной организации
2	Организационное обеспечение ФГОС ОВЗ		
2.1	Организация и сопровождение деятельности педагогов по введению ФГОС ОВЗ в ОУ	<p>Январь 2016 - декабрь 2018 г.</p> <p>Август 2016г. – декабрь 2018г.</p>	<p>Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ, организация сетевого взаимодействия с коррекционными школами ассоциации «Запад», школами района.</p> <p>Создание условий для повышения квалификации педагогических работников и их участия в учебно-методических объединениях</p>
3	Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ		
3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	<p>Февраль 2015 - декабрь 2017 г.</p> <p>Август 2015г.</p>	<p>Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.</p> <p>Участие руководящих и педагогических работников образовательной организации в курсах повышения квалификации, прочих обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ</p> <p>Формирование плана-графика обучающих мероприятий работников ОУ</p>
3.2	Организация участия педагогов в семинарах на базе апробационных площадок	Январь 2017 - декабрь 2018 г.	Участие педагогических работников ОУ в семинарах на базе апробационных площадок
4	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ		
4.1	Анализ методических	По факту	Эффективное планирование расходов средств учредителя и средств бюджета

	рекомендаций по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	получения методических рекомендаций федерального уровня	Пермского края
4.2	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	В течение 2 месяцев с момента получения методических рекомендаций федерального уровня	Выполнение методических рекомендаций в соответствии с ФГОС ОВЗ
5	Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ		
5.1	Совещания, конференции, семинары, вебинары по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 гг.	Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ (совещания, семинары, ПДС, вебинары, круглые столы, методический совет, методические объединения) Проведение педагогических советов и других мероприятий ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.2	Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 гг.	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ о подготовке к внедрению ФГОС ОВЗ, процессе и результатах их введения в образовательных организациях через школьный сайт, информационные стенды, родительские собрания